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Le processus REDD+ en RDC

Etat d’avancement, organes de gestion et contraintes majeures
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La REDD+ en RDC: un processus national intégré

 Le processus REDD en RDC repose sur cinq principes structurants…

Processus Unique

Processus Participatif Processus Transparent

Scientifiquement robuste Régionalement intégré

 En RDC, le PNUD, la FAO, le PNUE (ONU-REDD) et la Banque Mondiale 
(FCPF) travaillent en étroite collaboration et appuient conjointement le 
processus national

 Intégration des autres partenaires en cours de démarrage (ONFI, WWF, GTZ etc.)

• 1ère mission 
conjointe

• Vers le 
lancement de 
la Coordination 
Nationale

Processus 
National 
Unique

• 2ème mission 
conjointe

• Vers la 
renforcement 
de la CN-
REDD

Plan de 
Travail 
Unique

• 3ème

mission 
conjointe

• Vers un 
dispositif 
national 
complet

Démarche 
consolidée

Janvier 2009 Mai 2009 Octobre 2009 Février 2010 Mai 2010

• 4ème mission 
conjointe

• Vers un 
engagement 
financier phare 
FCPF

R-PP

• 5ème mission 
conjointe

• Vers un 
réengagement 
UN-REDD et un 
nouveau tour 
de table

R-PP
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Organisation nationale du processus REDD pendant la phase 

de préparation

Organes de conseil et de 
coordination

Coordination 
National

Parties Prenantes en charge de l’exécution

Organes d’orientation, de décision et de planification

Comité NationalConseil Scientifique

Comité 
Interministériel

Coordination nationale, 
pilotage d’ensemble, IEC, 

consultations et mobilisation, 
ancrage communautaire

Construction de la Stratégie 
Nationale et préparation 

technique, institutionnelle 
et règlementaire

Elaboration et mise en 
œuvre d’un programme 

d’expérimentations

Elaboration et mise en 
œuvre du déploiement 
anticipé de la stratégie 

REDD

C2

C1

C3

C4
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Déclinaison Provinciale et Reconsolidation
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Le décret REDD du 26 novembre 2009

 Le Comité National a pour mission de définir les 
orientations et les directives du processus REDD 
et de décider des actions a mener ; approuver 
les plans de travail respectif du Comite 
Interministériel et de la Coordination Nationale ; 
assurer Ie suivi, Ie contrôle et I'évaluation de la 
mise en œuvre du processus REDD; mettre en 
place un fonds national et de fixer les modalités 
de gestion et de redistribution des subventions et 
des ressources provenant du processus REDD

 Présidé par le SG du MECNT

 Présidence et Primature

 7 sièges pour l’Etat et le gouvernement, 7 
sièges pour les autres parties prenantes

 Le Comité interministériel est en 
charge de planifier la mise en œuvre 
des décisions du Comité National et 
attribuer la responsabilité de leur 
exécution aux structures compétentes 
de l'État, ainsi que d’identifier et 
mobiliser les techniciens nationaux et 
internationaux face aux problèmes 
rencontrés sur Ie terrain pour la mise 
en œuvre du processus REDD

 La Coordination Nationale: coordination, 
gestion quotidienne, secrétariat, appui-conseil, 
pilotage de l’exécution du processus
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Sensibiliser, mobiliser et renforcer les capacités 

 L’information, d’éducation, la communication et la consultation sont des composantes 
prioritaires de la préparation du pays

 L’Ambition pour la période 2010-2012: élargir, approfondir et opérationnaliser le 
quadrillage du pays par la société civile pour permettre une maîtrise de l’information 
ascendante et descendante à l’échelle du pays

 Au-delà de la société civile, c’est l’ensemble des parties prenantes du processus 
national qu’il faut informer, mobiliser et accompagner

 Réalisations: plan IEC+ 2012, première production d’outils, nombreux ateliers…

 Défis IEC+: immensité du pays, diversité, coûts de mise en œuvre, construction 
de la confiance

 Défis renforcement des capacités: inscrire dans la durée (Pôle Intégré 
d’Excellence, réformes de fonds…)
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Construire la stratégie REDD+ en RDC 1/3

 La construction de la 
stratégie REDD+ 
nécessite de nombreuses 
études et un processus 
de dialogue ouvert pour 
faire émerger un 
consensus national entre 
les différentes parties

 Des expérimentations pilotes sur les différentes facettes 
envisagées pour la REDD+ doivent complémenter les études 
techniques

 Une idée phare émergeante: transférer la gestion des ressources forestières 
aux acteurs les plus à même d’en assurer le contrôle local (communautés, 
entreprises, ONG…) en positionnant l’Etat sur la régulation et le contrôle de 
plans de gestion effectifs, et sur l’appui à leur mise en œuvre

Source: rapport préliminaire de la CN-REDD sur la stratégie 
REDD+ avec support analytique de McKinsey

Source: Conservation International
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Construire la stratégie REDD+ en RDC 2/3

 Exemple de formalisation issue du rapport de la CN-REDD sur la stratégie REDD+ 
avec support analytique de McKinsey
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Construire la stratégie REDD+ en RDC 3/3

Démarche de construction de la Stratégie Nationale REDD 2030

Processus de construction de la Stratégie 
Nationale REDD 2030

30/06/2010: 
Stratégie 

Préliminaire

31/12/2012: 
Stratégie 

REDD 2030

01/07/2012: Phase de 
consolidation finale

Démarche participative et consultations continues 

Démarche participative et consultations continues 

Veille nationale et internationale sur les différentes thématiques REDD

Etudes nationales et benchmarks internationaux sur les déterminants analytiques clés de la stratégie REDD

Programme d’expérimentation Volet 1 – projets pilotes sectoriels

Programme d’expérimentation Volet 2 – projets pilotes géographiques

De nombreux projets répartis sur le territoire national, présents dans les 11 provinces de la RDC, 
expérimentent des aspects divers des différents programmes proposés dans les trois volets sectoriels de 
l’analyse  préliminaire du potentiel REDD+ en RDC

De cinq à huit projets intégrés dans une zone géographique donnée (province/territoire/secteur…) 
répartis sur les 4 écosystèmes forestiers de la RDC, expérimentent les dynamiques entre les différents 
programmes proposés dans les quatre volets sectoriels de l’analyse  préliminaire du potentiel REDD+

Entretenir et enrichir la connaissance au fil de l’eau, actualiser les études

Etude 
exploratoire du 

potentiel 
REDD+ en RDC 

(R-PP C.2b)

Etude sur les 
causes et agents 
de la DD en RDC 

(R-PP C.2a)

Retour 
d’expérience sur 
les alternatives à 
la DD (R-PP C.2a)

Etude sur le cadre 
de mise en œuvre 
et la répartition 

des revenus de la 
REDD (R-PP C.2c)

Etude d’impact 
environnementale 

et sociale de la 
REDD (R-PP C.2d)

Analyse nationale 
des programmes 

sectoriels en cours 
(R-PP C.2b)
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Outiller la mise en œuvre de la REDD+, avec 

deux éléments incontournables 1/2

 Le scénario de référence: il représente la courbe prévisionnelle des 
émissions de CO2 contre laquelle les réductions pourront être calculées

Source: rapport 
préliminaire de la CN-
REDD sur la stratégie 
REDD+ avec support 
analytique de McKinsey

Business As Usual 1: scénario « volontariste » sur la base 
des hypothèses de développement macroéconomique du 
gouvernement, avec une croissance du PIB de 8%/an

Business As Usual 2: scénario « réaliste » sur la base des 
hypothèses de croissance de la Banque Mondiale et du 
FMI (+6% PIB/an)
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Outiller la mise en œuvre de la REDD+, avec 

deux éléments incontournables 2/2

 Le système MRV: un dispositif scientifiquement 
robuste pour mesurer, rapporter et vérifier 
l’évolution réelle des émissions de CO2 liées aux 
activités REDD+

Source: Présentation Université de Kinshasa
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Feuille de route 2010 - 2012

2010 2011 2012 2013
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Réforme légale et institutionnelle

Système national MRV aux normes GIEC

2.3

2.4

Mécanisme de partage des revenus2.5

Recherche et 
bouclage des 
financements 
(période 2010-
2012: préparation 
et déploiement 
anticipé)

Affinement de la 
stratégie REDD+ 
avec l’ensemble des 
parties prenantes 
(gouvernement, 
parties civiles, 
partenaires 
internationaux…)

Finalisation de la 
stratégie REDD+ 
2030, et du plan de 
mise en œuvre 
2013-2020

2.2

2.6

Composante 2: Construction de la Stratégie Nationale et 
préparation technique, institutionnelle et règlementaire

C2
2.1

C1
Composante 1: Coordination nationale, pilotage d’ensemble, 
IEC, consultations et mobilisation, ancrage communautaire 

Coordination nationale et mécanisme de pilotage d’ensemble

IEC, mise en place et animation d’un processus participatif, ancrage communautaire

1.1

1.2
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Dynamique de Déploiement Anticipé

Composante 4: Elaboration et mise en œuvre 
du déploiement anticipé de la stratégie REDD

Composante 3: Elaboration et mise en œuvre 
d’un programme d’expérimentations

C3

C4
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Défis majeurs

 Dépasser la dimension technique de la REDD pour relever le défi humain

 Mettre sous contrôle les instruments techniques (MRV, scénario de référence…)

 Bâtir une stratégie de développement durable performante et opérationnelle

 Allier le politique et le technique, concilier le court et le long terme, élaborer une 
assise solide en évitant les effets tunnel…

 Construire la crédibilité de l’Etat et la confiance entre les parties prenantes pour les 
engager dans la transformation d’un pays immense et diversifié

 Mettre en cohérence tous les secteurs, mobiliser toutes les forces du pays dans un 
sens cohérent, éclairer les arbitrages (DES…)

 Intégrer l’international et le local (suivi des impacts, plaintes et sauvegardes, 
mécanismes financiers etc.


